

Investointimäärärahojen käyttökohteiden muutos

KH 29.10.2024 § 337
3475/02.02.00/2024

Valmistelija

tekninen johtaja Janne Karhu, 040 544 3219

Investointi 900550 Syötteen vesilaitoksen pumppaamoiden ohjauskeskusten uusiminen on ollut usean vuoden projekti joka päättyy tänä vuonna. Investoinnille on varattu 70 000€ määräraha vuodelle 2024, josta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 15 000€.

Syötteellä on ollut muita tarpeellisia vesi- ja jätevesiverkoston korjaus- ja muutostöitä, jotka on jouduttu rahoittamaan käyttötalousmäärärahoista. Tämän hetken tietojen mukaan vesihuoltolaitoksen käyttötalouden toimintakate toteutuu talousarviota heikompana. Esitämme käyttötaloudesta rahoitettujen verkostonrakentamiskustannuksien kohdentamista investointien kustannuspaikalle.

Investoinnin 900566 Keskustaajaman yhteiskaapelointi hanke ei toteutunut suunnitellusti Caruna sähköverkkoyhtiön investointisuunnitelmien muututtua. Investointivaraus oli suunniteltu käytettävän katuvaloverkon saneerukseen ja maakaapelointiin sähköverkkotöiden yhteydessä.

Investointivarausta on siirretty jo kahdella eri päätöksellä (KH 24.06.2024 §215, KH 13.08.2024 §237) muuhun käyttöön ja jäljellä on vielä 30 000€ jote ei tähän tarkoitukseen enää käytetä.

Iso-Syötteellä, Syötekyläntien hiihtosillalta ja luontokeskukselta pysäköintialueen kautta huipulle nousevan kevyenliikenteenväylän valaistusta on jouduttu viime vuosien aikana korjaamaan useasti yksittäiskojuuksina niin valaisimien komponenttien kuin pylväidenkin osalta. Vanhojen valaisimien varaosien valmistus on päätynyt vanhasta tekniikasta johtuen, eikä niiden korjaus ole enää mahdollista. Linjassa on monin paikoin rikkinäisiä valaisimia.

Kurenalla Kallentien katuvalaistuksessa on myös korjaustarpeita. Käyttötaloudessa ei ole varoja toteuttaa näitä tarvittavia korjauksia. Esitämme yhteiskaapelointihankkeen lopun investointivaruksen käyttämistä katuvaloverkon saneerauksiin.

Investoinnin 900571 Sarakylän koulun viemärisaneeraus urakkakilpailutus on tehty ja hankkeen kokonaiskustannukset osoittavat noin 120 000€ ylitystä alkuperäisestä 300 000€ määrärahasta, jolloin hankkeen kokonaiskustannukseksi muodostuisi 420 000€. Todennäköistä on, että urakan valmistuminen menee vuoden 2025 puolelle, jolloin osa tästä kokonaisuudesta, joudutaan varaamaan talousarviovuoden 2025 investointiohjelmaan.

Sarakylän koulun viemärisaneerauksen 2024 määrärahan korotustarvetta esitetään katettavaksi muilta investointien kustannuspaikoilta siirrettävillä summilla;

- 30 000€ Nivankankaan kunnallistekniikka 900556
- 15 000€ yleiskaavatarkastelut 900572
- 25 000€ peruskoulujen korjaukset 900570
- 50 000€ Syötteen jätevedenpuhdistamo 900562

Investoinnin 900542 Luokkavaaran asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen on saatettu loppuun. Vuodelle 2024 alueelle jäi suoritettavaksi viimeistelevät ympäristötyöt joiden yhteydessä teetettiin

muutamia tarpeelliseksi katsottuja lisätöitä. Talousarviossa oli varauduttu vain viimeisen maksuerän maksamiseen, joten lisätöiden osuus 10 000€ esitetään katettavaksi investoinnilta 900562 Syötteen jätevedenpuhdistomo.

Vaikka investointimäärärahojen kohdentumiseen on tarpeen tehdä muutoksia, investointien kokonaissumma ei ylitä talousarviota.

Kaupunginjohtajan esitys	<p>Kaupunginhallitus päättää:</p> <ol style="list-style-type: none">1) siirtää 15 000€ investoinnilta 900550 uudelle perustettavalle investointien kustannuspaikalle Syötteen vesihuollon rakentaminen ja käyttää sen verkoston saneeraus ja rakentamiskustannuksiin2) siirtää 30 000€ investoinnilta 900566 uudelle perustettavalle investointien kustannuspaikalle Katuvaloverkon saneeraus ja käyttää sen Syötteen kevyenliikenteenväylien sekä Kallentien valaistuksen saneeraukseen3) siirtää 30 000€ investoinnilta 900556, 15 000€ investoinnilta 900572, 25 000€ investoinnilta 900570 sekä 50 000€ investoinnilta 900562 käytettäväksi Sarakylän koulun viemärisaneeraukseen KP:lle 9005714) siirtää 10 000€ investoinnilta 900562 käytettäväksi Luokkavaaran asemakaava-alueen kunnallistekniikkaan KP:lle 900542
Päätös	<p>Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.</p> <p>Asiaa esitteli tekninen johtaja Janne Karhu.</p>
Jakelu	<p>Taloussuunnittelija Syötteen vesilaitoksen johtaja Yhdyskuntatekniikan päällikkö</p>