
 

 

 
Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investointien lisämäärärahat 
 
KH 28.01.2025 § 33  
  
Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investoinnin lisämääräraha 
 
Valmistelija Janne Karhu, tekninen johtaja, 040 544 3219 
 Perttu Granlund, kiinteistöpäällikkö 

 
Sarakylän koulun viemärisaneerauksen toteuttamiseen on varauduttu 
investoinneissa vuodelle 2024 ja 2025. Urakan toteuttaminen käynnistyi 
purkutöillä alkukesästä 2024 ja varsinaiset rakentamistyöt loppuvuodesta 
2024. Urakan oli määrä valmistua 2025 tammikuun loppuun mennessä. 
 
Kaupunginhallitus päätti investointikohteiden määrärahojen 
käyttökohteiden muutoksesta päätöksellä KH 29.10.2024 § 337, jossa 
määrärahoja siirrettiin muilta investointipaikoilta käytettäväksi Sarakylän 
koulun viemärisaneeraukseen. Urakasta päätettiin päätöksellä 
KH 29.10.2024 § 336. 
Tavoite oli, että urakka saadaan suoritettu pääosin 2024 kuluessa, jolloin 
suurin osa kustannuksista olisi kohdistunut sille vuodelle. 
 
Viemärisaneerausurakan suorittamisen yhteydessä rakennuksessa 
todettiin väli- ja ulkoseiniin liittyviä vaurioita, joiden laajuutta ja 
korjaustarvetta selvitettiin vuodenvaihteen 2024-2025 aikana. Selvitysten 
perusteella tammikuun alkupuolella todettiin, että rakennuksessa on 
korjaustarpeita jotka on välttämätöntä toteuttaa, jotta tilojen käyttöä 
voidaan jatkaa. Havaitut vauriot estivät sovitun urakkasuorituksen 
jatkamista ja vaikuttivat heti toteutusaikatauluun.  
 
Talousarviossa investointien kustannuspaikalle 900571 Sarakylän koulun 
viemärisaneeraus on varattu 40 000€ määräraha viemärisaneerauksen 
loppuunsaattamiseen vuodelle 2025. 
Esille tulleita lisäkorjaustarpeita ei voida toteuttaa tällä käytettävissä 
olevalla summalla, vaan ne edellyttävät arviolta noin 70 000 euron 
lisämäärärahaa. 
 
Lisääntyneet korjaustarpeet ovat vaikuttaneet merkittävästi myös 
alkuperäisen urakan toteutusaikatauluun, eikä vuoden 2024 aikana 
urakkaa keretty toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, joten 
sitä myöten urakkakuluista noin 220 000€ ovat siirtyneet maksettavaksi 
vuoden 2025 puolelle.  
 
Talousarvion investointien kokonaisumma on valtuustoon nähden sitova. 
 

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion 
muuttamista siten, että investoinnin 900571 Sarakylän koulun 
viemärisaneeraus investointibudjetiksi muutetaan 290 000 euroa, jossa on 
lisäystä alkuperäiseen investointiin ja investointien kokonaismäärään v. 
2025 250 000€. 

 
Kaupunginjohtajan muutettu esitys 
 

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion 
muuttamista siten, että investoinnin 900571 Sarakylän koulun 
viemärisaneeraus investointibudjetiksi muutetaan 320 000 euroa, jossa on 
lisäystä alkuperäiseen investointiin ja investointien kokonaismäärään v. 



 

 

2025 280 000€. (Esittelytekstissä viitattu 70 000 € + 30 000 € varaus.) 
 
 

Päätös Muutettu esitys hyväksyttiin. 
 
 
Jakelu Tekninen johtaja 
 Kiinteistöpäällikkö 
 
KH 04.02.2025 § 44  
  
Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investoinnin lisämääräraha 
 
Valmistelija Janne Karhu, tekninen johtaja, 040 544 3219 

 
Syötteen jätevedenpuhdistamon uudisrakennusinvestointiin 900562 on 
varattu investointiohjelmassa tuleville vuosille 4 050 000€ 
kokonaimääräraha. Investointi on jaettu kolmelle vuodelle; 
- 2025 / 2 000 000€ 
- 2026 / 2 000 000€ 
- 2027 / 50 000€ 
 
Syötteen jätevedenpuhdistamon kvr-urakka on hankinnassa kilpailullisella 
neuvottelumenettelyllä, joka on käynnistetty osallistumisvaiheen julkaisulla 
syyskuussa 2024. Lopulliset tarjoukset on jätetty 28.1.2025. Tarjousten 
käsittely on kesken. Hankinnan vertailuperusteina on hinta 70%, laatu 
30%. 
Hankkeen toteutus on määrä käynnistää alkukesästä 2025 ja saattaa 
valmiiksi syksyllä 2026. 
 
Saatujen tarjoushintojen perusteella talousarviossa tuleville vuosille varattu 
investointimääräraha ei ole riittävä, joten hankkeen suunnitelman 
mukainen toteuttaminen edellyttää 350 000€ lisämäärärahaa. 
 
Talousarvion investointien kokonaisumma on valtuustoon nähden sitova. 
 

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion 
muuttamista siten, että investoinnin 900562 Syötteen jätevedenpuhdistamo 
investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 
euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointivaraukseen ja 
investointien kokonaismäärään vuodelle 2026 350 000€. 
Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027 
investointivarauksiin. 
 
Investointi on arvioitu toiminnallisesti välttämättömäksi. 
Investointimäärärahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin 
mahdollisuuksiin muihin investointeihin lähivuosina ottaen huomioon 
kaupungin talouden sopeuttamistarve. 

 
Kaupunginjohtajan muutettu esitys: 
 Kaupunginhallitus 
 1) esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion muuttamista siten, että 

investoinnin 900562 Syötteen jätevedenpuhdistamo investointibudjetiksi 
taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 euroa, jossa on 
lisäystä alkuperäiseen investointivaraukseen ja investointien 
kokonaismäärään vuodelle 2026 350 000€. 
Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027 
investointivarauksiin. 



 

 

 
 Investointi on arvioitu toiminnallisesti välttämättömäksi. 

Investointimäärärahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin 
mahdollisuuksiin muihin investointeihin lähivuosina ottaen huomioon 
kaupungin talouden sopeuttamistarve. 

 
 2) tarkastaa tämän pykälän heti kokouksessa. 
 
Kokouskäsittely  Sirkka Pankinaho esitti, että MT862 Iso-Syötteen kiertoliittymän 

suunnitteluun ja rakentamiseen vuosille 2025-27 varatut määrärahat 
poistetaan talousarviosta. Siirretään säästyvistä rahoista 350 000 € 
Syötteen jätevesipuhdistamon rakentamiseen ja loppuosa esim. koulujen 
yllättäviin korjaustarpeisiin. Heikki Erkkilä ja Antti Tihinen kannattivat 
Pankinahon esitystä. 

 
 Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava 

kannatettu esitys, jolloin on äänestettävä. Äänestystapana on 
nimenhuutoäänestys, jossa jaa tarkoittaa pohjaehdotusta ja ei Pankinahon 
esitystä. 

 
 Äänestystiedot: 
 Törmänen Anni-Inkeri: Jaa 
 Pankinaho Sirkka: Ei 
 Erkkilä Heikki: Ei 
 Jurmu Juhani: Jaa 
 Koivula Marko: Jaa 
 Kälkäjä Mari: Jaa 
 Lantto Marja: Jaa 
 Tihinen Antti: Ei 
 Riekki Vesa: Jaa 
 
 Äänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista 6 jaa-ääniä ja 3 ei-ääniä. 
 

 
Päätös Kaupunginjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin heti 

kokouksessa. 
 
 
Heikki Erkkilä, Sirkka Pankinaho ja Antti Tihinen jättivät asiasta eriävän 
mielipiteen. 
 
Asiaa esitteli tekninen johtaja Janne Karhu. Olga Oinas-Panuma saapui 
kokoukseen asian esittelyn aikana klo 16.43. 

 
 
Jakelu valtuuston esityslistalle 
 
VALT 10.02.2025 § 8    
3807/02.02.00/2025    
 
Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investointien lisämäärärahat 

 
Kaupunginhallituksen esitys 
 
 Valtuusto  

 
1) päättää vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, että investoinnin 
900571 Sarakylän koulun viemärisaneeraus investointibudjetiksi 



 

 

muutetaan 320 000 euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointiin ja 
investointien kokonaismäärään v. 2025 280 000€.; ja 
 
2) päättää vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, että investoinnin 
900562 Syötteen jätevedenpuhdistamo investointibudjetiksi 
taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 euroa, jossa on 
lisäystä alkuperäiseen investointivaraukseen ja investointien 
kokonaismäärään vuodelle 2026 350 000€. 
Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027 
investointivarauksiin. 
 
Investointi on arvioitu toiminnallisesti välttämättömäksi. 
Investointimäärärahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin 
mahdollisuuksiin muihin investointeihin lähivuosina ottaen huomioon 
kaupungin talouden sopeuttamistarve. 

 
Kokouskäsittely Urpo Paavola esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän esityksenä, että 

MT862 Iso-Syötteen kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen vuosille 
2025-27 varatut määrärahat poistetaan talousarviosta ja siirretään 
säästyvistä rahoista 350 000 € Syötteen jätevesipuhdistamon 
rakentamiseen ja loppuosa esim. koulujen yllättäviin korjaustarpeisiin.  
Mirka Väyrynen kannatti Paavolan esitystä.  

 
 Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava 

kannatettu esitys, jolloin on äänestettävä. Äänestystapana on 
nimenhuutoäänestys, jossa jaa tarkoittaa pohjaehdotusta ja ei Paavolan 
esitystä.  
Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 10 EI-ääntä. Päätös on 
pohjaesityksen mukainen. Äänestysluettelo on liitteenä 7. Kaikki ei-äänen 
antaneet jättivät päätökseen eriävän mielipiteen (liite 8). 

 
 

Päätös Valtuusto 
 
1) päätti vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, että investoinnin 
900571 Sarakylän koulun viemärisaneeraus investointibudjetiksi 
muutetaan 320 000 euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointiin ja 
investointien kokonaismäärään v. 2025 280 000€.; ja 
 
2) päätti vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, että investoinnin 
900562 Syötteen jätevedenpuhdistamo investointibudjetiksi 
taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 euroa, jossa on 
lisäystä alkuperäiseen investointivaraukseen ja investointien 
kokonaismäärään vuodelle 2026 350 000€. 
Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027 
investointivarauksiin. 
 
Investointi on arvioitu toiminnallisesti välttämättömäksi. 
Investointimäärärahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin 
mahdollisuuksiin muihin investointeihin lähivuosina ottaen huomioon 
kaupungin talouden sopeuttamistarve. 

 
 
Jakelu taloussuunnittelija 
 kirjanpito Monetra 


