Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investointien lisam&aararahat

KH 28.01.2025 § 33

Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investoinnin lisdamaararaha

Valmistelija

Kaupunginjohtajan esitys

Janne Karhu, tekninen johtaja, 040 544 3219
Perttu Granlund, kiinteistépaallikkd

Sarakylan koulun vieméarisaneerauksen toteuttamiseen on varauduttu
investoinneissa vuodelle 2024 ja 2025. Urakan toteuttaminen kaynnistyi
purkutdilla alkukesasta 2024 ja varsinaiset rakentamisty6t loppuvuodesta
2024. Urakan oli maara valmistua 2025 tammikuun loppuun mennessa.

Kaupunginhallitus paatti investointikohteiden maararahojen
kayttokohteiden muutoksesta paatokselld KH 29.10.2024 § 337, jossa
maararahoja siirrettiin muilta investointipaikoilta kaytettavaksi Sarakylan
koulun viemarisaneeraukseen. Urakasta paatettiin paatoksella

KH 29.10.2024 § 336.

Tavoite oli, ettd urakka saadaan suoritettu paaosin 2024 kuluessa, jolloin
suurin osa kustannuksista olisi kohdistunut sille vuodelle.

Viemarisaneerausurakan suorittamisen yhteydessa rakennuksessa
todettiin vali- ja ulkoseiniin liittyvia vaurioita, joiden laajuutta ja
korjaustarvetta selvitettiin vuodenvaihteen 2024-2025 aikana. Selvitysten
perusteella tammikuun alkupuolella todettiin, ettd rakennuksessa on
korjaustarpeita jotka on valttdmatonta toteuttaa, jotta tilojen kayttd6a
voidaan jatkaa. Havaitut vauriot estivat sovitun urakkasuorituksen
jatkamista ja vaikuttivat heti toteutusaikatauluun.

Talousarviossa investointien kustannuspaikalle 900571 Sarakylan koulun
viemarisaneeraus on varattu 40 000€ maararaha viemarisaneerauksen
loppuunsaattamiseen vuodelle 2025.

Esille tulleita lisdkorjaustarpeita ei voida toteuttaa talla kaytettavissa
olevalla summalla, vaan ne edellyttavat arviolta noin 70 000 euron
lisdmaararahaa.

Lisaantyneet korjaustarpeet ovat vaikuttaneet merkittavasti myos
alkuperaisen urakan toteutusaikatauluun, eikd vuoden 2024 aikana
urakkaa keretty toteuttamaan alkuperaisen suunnitelman mukaisesti, joten
sitd myoten urakkakuluista noin 220 000€ ovat siirtyneet maksettavaksi
vuoden 2025 puolelle.

Talousarvion investointien kokonaisumma on valtuustoon nahden sitova.

Kaupunginhallitus paattaa esittaa valtuustolle vuoden 2025 talousarvion
muuttamista siten, ettd investoinnin 900571 Sarakylan koulun
viemarisaneeraus investointibudjetiksi muutetaan 290 000 euroa, jossa on
lisdysta alkuperaiseen investointiin ja investointien kokonaismaaraan v.
2025 250 000€.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys

Kaupunginhallitus paattaa esittaa valtuustolle vuoden 2025 talousarvion
muuttamista siten, ettd investoinnin 900571 Sarakylan koulun
viemarisaneeraus investointibudjetiksi muutetaan 320 000 euroa, jossa on
lisdysta alkuperaiseen investointiin ja investointien kokonaismaaraan v.



Paatos

Jakelu

KH 04.02.2025 § 44

2025 280 000€. (Esittelytekstissa viitattu 70 000 € + 30 000 € varaus.)

Muutettu esitys hyvaksyttiin.

Tekninen johtaja
Kiinteistopaallikko

Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investoinnin lisaméaararaha

Valmistelija

Kaupunginjohtajan esitys

Janne Karhu, tekninen johtaja, 040 544 3219

Syétteen jatevedenpuhdistamon uudisrakennusinvestointiin 900562 on
varattu investointiohjelmassa tuleville vuosille 4 050 000€
kokonaimaararaha. Investointi on jaettu kolmelle vuodelle;

- 2025/2 000 000€

- 2026 /2 000 000€

- 2027 /50 000€

Syétteen jatevedenpuhdistamon kvr-urakka on hankinnassa kilpailullisella
neuvottelumenettelylld, joka on kaynnistetty osallistumisvaiheen julkaisulla
syyskuussa 2024. Lopulliset tarjoukset on jatetty 28.1.2025. Tarjousten
kasittely on kesken. Hankinnan vertailuperusteina on hinta 70%, laatu
30%.

Hankkeen toteutus on maara kaynnistaa alkukesasta 2025 ja saattaa
valmiiksi syksylla 2026.

Saatujen tarjoushintojen perusteella talousarviossa tuleville vuosille varattu
investointimaararaha ei ole riittava, joten hankkeen suunnitelman
mukainen toteuttaminen edellyttaa 350 000€ lisamaararahaa.

Talousarvion investointien kokonaisumma on valtuustoon nahden sitova.

Kaupunginhallitus paattaa esittaa valtuustolle vuoden 2025 talousarvion
muuttamista siten, etta investoinnin 900562 Syétteen jatevedenpuhdistamo
investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000
euroa, jossa on lisdysta alkuperaiseen investointivaraukseen ja
investointien kokonaismaaraan vuodelle 2026 350 000€.

Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027
investointivarauksiin.

Investointi on arvioitu toiminnallisesti valttamattomaksi.
Investointimaararahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin
mahdollisuuksiin muihin investointeihin Iahivuosina ottaen huomioon
kaupungin talouden sopeuttamistarve.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys:

Kaupunginhallitus

1) esittaa valtuustolle vuoden 2025 talousarvion muuttamista siten, etta
investoinnin 900562 Syotteen jatevedenpuhdistamo investointibudjetiksi
taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 euroa, jossa on
lisdysta alkuperaiseen investointivaraukseen ja investointien
kokonaismaaraan vuodelle 2026 350 000€.

Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027
investointivarauksiin.
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VALT 10.02.2025 § 8

Investointi on arvioitu toiminnallisesti valttamattomaksi.
Investointimaararahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin
mahdollisuuksiin muihin investointeihin Idhivuosina ottaen huomioon
kaupungin talouden sopeuttamistarve.

2) tarkastaa taman pykalan heti kokouksessa.

Sirkka Pankinaho esitti, ettda MT862 Iso-Syétteen kiertoliittyman
suunnitteluun ja rakentamiseen vuosille 2025-27 varatut maararahat
poistetaan talousarviosta. Siirretdan saastyvista rahoista 350 000 €
Syoétteen jatevesipuhdistamon rakentamiseen ja loppuosa esim. koulujen
yllattaviin korjaustarpeisiin. Heikki Erkkila ja Antti Tihinen kannattivat
Pankinahon esitysta.

Puheenjohtaja totesi, etta on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, jolloin on danestettava. Adnestystapana on
nimenhuutodanestys, jossa jaa tarkoittaa pohjaehdotusta ja ei Pankinahon
esitysta.

Aanestystiedot:

Tormanen Anni-Inkeri: Jaa
Pankinaho Sirkka: Ei
Erkkila Heikki: Ei

Jurmu Juhani: Jaa

Koivula Marko: Jaa
Kalkaja Mari: Jaa

Lantto Marja: Jaa

Tihinen Antti: Ei

Riekki Vesa: Jaa

Aanestyksessa annettiin 9 4anta, joista 6 jaa-d4ania ja 3 ei-aania.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys hyvaksyttiin. Pykala tarkastettiin heti
kokouksessa.

Heikki Erkkila, Sirkka Pankinaho ja Antti Tihinen jattivat asiasta eriavan
mielipiteen.

Asiaa esitteli tekninen johtaja Janne Karhu. Olga Oinas-Panuma saapui
kokoukseen asian esittelyn aikana klo 16.43.

valtuuston esityslistalle

Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investointien lisamaararahat

Kaupunginhallituksen esitys

Valtuusto

1) paattaa vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, etta investoinnin
900571 Sarakylan koulun viemarisaneeraus investointibudjetiksi
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KH 30.09.2025 § 298

muutetaan 320 000 euroa, jossa on lisaysta alkuperaiseen investointiin ja
investointien kokonaismaaraan v. 2025 280 000€; ja

2) paattaa vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, ettd investoinnin
900562 Syotteen jatevedenpuhdistamo investointibudjetiksi
taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 euroa, jossa on
lisdysta alkuperaiseen investointivaraukseen ja investointien
kokonaismaaraan vuodelle 2026 350 000€.

Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027
investointivarauksiin.

Investointi on arvioitu toiminnallisesti valttamattomaksi.
Investointimaararahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin
mahdollisuuksiin muihin investointeihin Idhivuosina ottaen huomioon
kaupungin talouden sopeuttamistarve.

Urpo Paavola esitti perussuomalaisten valtuustoryhman esityksena, etta
MT862 Iso-Syotteen kiertoliittyman suunnitteluun ja rakentamiseen vuosille
2025-27 varatut maararahat poistetaan talousarviosta ja siirretaan
saastyvista rahoista 350 000 € Syotteen jatevesipuhdistamon
rakentamiseen ja loppuosa esim. koulujen yllattaviin korjaustarpeisiin.
Mirka Vayrynen kannatti Paavolan esitysta.

Puheenjohtaja totesi, ettd on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava
kannatettu esitys, jolloin on danestettava. Adnestystapana on
nimenhuutodanestys, jossa jaa tarkoittaa pohjaehdotusta ja ei Paavolan
esitysta.

Aanestyksessa annettiin 17 JAA-danta ja 10 El-danta. Paatds on
pohjaesityksen mukainen. Aénestysluettelo on liitteena 7. Kaikki ei-danen
antaneet jattivat paatokseen eridvan mielipiteen (liite 8).

Valtuusto

1) paatti vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, etta investoinnin
900571 Sarakylan koulun viemarisaneeraus investointibudjetiksi
muutetaan 320 000 euroa, jossa on lisdysta alkuperaiseen investointiin ja
investointien kokonaismaaraan v. 2025 280 000€.; ja

2) paatti vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, ettd investoinnin
900562 Sydtteen jatevedenpuhdistamo investointibudjetiksi
taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 euroa, jossa on
lisdysta alkuperaiseen investointivaraukseen ja investointien
kokonaismaaraan vuodelle 2026 350 000€.

Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027
investointivarauksiin.

Investointi on arvioitu toiminnallisesti valttamattomaksi.
Investointimaararahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin
mahdollisuuksiin muihin investointeihin Iahivuosina ottaen huomioon
kaupungin talouden sopeuttamistarve.

taloussuunnittelija
kirjanpito Monetra



Valmistelija

Yritysvaikutusten arviointi:

Kaupunginjohtajan esitys

Janne Karhu, tekninen johtaja, 040 544 3219

Syotteen jatevedenpuhdistamon urakoitsijavalinta on paatetty
kaupunginhallituksen paatoksella KH 25.02.2025 § 82. Kohteen KVR-
urakoitsijaksi valittin Rakennusliike Sorvoja Oy. Urakkasumma 4,226 M€.
Rakennustyot kaynnistyivat toukokuussa.

Rakennustyd on edennyt aikatauluun ndhden suotuisasti ja ilman
toteutukseen liittyvia ongelmia. KVR-urakassa ei ole iimennyt seikkoja,
jotka olisivat hidastaneet toteutusta tai aiheuttaneet mainittavia
lisdkustannuksia.

Investointiohjelmassa jatevedepuhdistamon rakentamiseen on varattu
yhteensa 4,4 M€.

- 2 M€ vuodelle 2025

- 2,35 M€ vuodelle 2026

- 0,05 M€ vuodelle 2027

Tdiden hyvasta etenemisestad johtuen on iimennyt tarve aikaistaa
investoinnin maksuaikataulua painottumaan enemman vuodelle 2025.

Hankkeen kokonaiskustannuksiin sisaltyy KVR-urakan lisaksi eraitéd muita
kustannuksia kuten valvontakustannukset seka tilaajan vastuulle kuuluvia
toita kuten sahkaliittyman kapasiteetin suurentaminen.

Investoinnin kokonaismaararaha talousarviossa ja suunnitelmavuosilla
2025-2027 on nykyisin yhteensa 4 400 000 euroa.

KVR-urakan maksuaikataulun aikaistaminen ei vaikuta investoinnin
kokonaiskustannukseen mutta edellamainittujen eraiden tilaajan vastuulle
kuuluvien kustannusten ja mahdollisten ennalta arvaamattomien lisa- ja
muutostdiden vuoksi on perusteltua esittda investoinnin
kokonaismaararahan vahaista kasvattamista 30 000 eurolla, 4 430 000
euroon.

Muutos maksuaikataulun aikaistamisesta vuoden 2025 osalta lisaa
laskennallista lainanoton tarvetta muutoksen verran, mika on
toteutettavissa kaupungin lyhytaikaiseen rahoitukseen kaytettavien
kuntatodistusohjelmien puitteissa.

Investointi lisda suoraan ja valillisesti yrittajatuloa. Jatevedenpuhdistamon
uudistaminen parantraa alueen huoltovarmuutta, toimintavarmuutta ja
lisda positiivista mainetta ympariston huomioimisessa ja matkailun
ymparistovaikutusten vahentamisessa.

Kaupunginhallitus paattaa esittaa valtuustolle vuoden 2025 talousarvion
muuttamista investoinnin 900652 Sydétteen jatevedenpuhdistamo osalta;

1) investointibudjetiksi talousarviovuodelle 2025 muutetaan 2 500 000
euroa, jossa on lisaysta aikaisempaan investointien kokonaismaararahaan
500 000 euroa.

2) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 1 920
000 euroa, jossa on vahennysta aikaisempaan investointien
kokonaismaararahaan 430 000 euroa.
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VALT 06.10.2025
3807/02.02.00/2025

3) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2027 muutetaan 20 000
euroa, jossa on vahennysta aikaisempaan investointien
kokonaismaararahaan 30 000 euroa.

Investoinnin kokonaismaararahaksi muodostuu 4 430 000 jossa on lisdysta
aikaisempaan kokonaismaararahaan 30 000 euroa.

Kaupunginhallitus paatti esittaa valtuustolle vuoden 2025 talousarvion
muuttamista investoinnin 900652 Sydtteen jatevedenpuhdistamo osalta;

1) investointibudjetiksi talousarviovuodelle 2025 muutetaan 2 500 000
euroa, jossa on lisdysta aikaisempaan investointien kokonaismaararahaan
500 000 euroa.

2) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 1 920
000 euroa, jossa on vahennysta aikaisempaan investointien
kokonaismaararahaan 430 000 euroa.

3) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2027 muutetaan 20 000
euroa, jossa on vahennysta aikaisempaan investointien
kokonaismaararahaan 30 000 euroa.

Investoinnin kokonaismaararahaksi muodostuu 4 430 000 jossa on lisdysta
aikaisempaan kokonaismaararahaan 30 000 euroa.

Pykala tarkastettiin heti kokouksessa.

Asiaa esitteli tekninen johtaja Janne Karhu.

valtuuston esityslistalle

Kaupunginhallituksen esitys

Valtuusto paattaa:

1) investointibudjetiksi talousarviovuodelle 2025 muutetaan 2 500 000
euroa, jossa on lisdysta aikaisempaan investointien kokonaismaararahaan
500 000 euroa.

2) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 1 920
000 euroa, jossa on vahennysta aikaisempaan investointien
kokonaismaararahaan 430 000 euroa.

3) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2027 muutetaan 20 000
euroa, jossa on vahennysta aikaisempaan investointien
kokonaismaararahaan 30 000 euroa.

Investoinnin kokonaismaararahaksi muodostuu 4 430 000 jossa on lisdysta
aikaisempaan kokonaismaararahaan 30 000 euroa.
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