
 

 

 
Talousarvion v. 2025 muuttaminen 
  
KH 28.01.2025 § 33  
  
Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investoinnin lisämääräraha 
 
Valmistelija Janne Karhu, tekninen johtaja, 040 544 3219 
 Perttu Granlund, kiinteistöpäällikkö 

 
Sarakylän koulun viemärisaneerauksen toteuttamiseen on varauduttu 
investoinneissa vuodelle 2024 ja 2025. Urakan toteuttaminen käynnistyi 
purkutöillä alkukesästä 2024 ja varsinaiset rakentamistyöt loppuvuodesta 
2024. Urakan oli määrä valmistua 2025 tammikuun loppuun mennessä. 
 
Kaupunginhallitus päätti investointikohteiden määrärahojen 
käyttökohteiden muutoksesta päätöksellä KH 29.10.2024 § 337, jossa 
määrärahoja siirrettiin muilta investointipaikoilta käytettäväksi Sarakylän 
koulun viemärisaneeraukseen. Urakasta päätettiin päätöksellä 
KH 29.10.2024 § 336. 
Tavoite oli, että urakka saadaan suoritettu pääosin 2024 kuluessa, jolloin 
suurin osa kustannuksista olisi kohdistunut sille vuodelle. 
 
Viemärisaneerausurakan suorittamisen yhteydessä rakennuksessa 
todettiin väli- ja ulkoseiniin liittyviä vaurioita, joiden laajuutta ja 
korjaustarvetta selvitettiin vuodenvaihteen 2024-2025 aikana. Selvitysten 
perusteella tammikuun alkupuolella todettiin, että rakennuksessa on 
korjaustarpeita jotka on välttämätöntä toteuttaa, jotta tilojen käyttöä 
voidaan jatkaa. Havaitut vauriot estivät sovitun urakkasuorituksen 
jatkamista ja vaikuttivat heti toteutusaikatauluun.  
 
Talousarviossa investointien kustannuspaikalle 900571 Sarakylän koulun 
viemärisaneeraus on varattu 40 000€ määräraha viemärisaneerauksen 
loppuunsaattamiseen vuodelle 2025. 
Esille tulleita lisäkorjaustarpeita ei voida toteuttaa tällä käytettävissä 
olevalla summalla, vaan ne edellyttävät arviolta noin 70 000 euron 
lisämäärärahaa. 
 
Lisääntyneet korjaustarpeet ovat vaikuttaneet merkittävästi myös 
alkuperäisen urakan toteutusaikatauluun, eikä vuoden 2024 aikana 
urakkaa keretty toteuttamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, joten 
sitä myöten urakkakuluista noin 220 000€ ovat siirtyneet maksettavaksi 
vuoden 2025 puolelle.  
 
Talousarvion investointien kokonaisumma on valtuustoon nähden sitova. 
 

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion 
muuttamista siten, että investoinnin 900571 Sarakylän koulun 
viemärisaneeraus investointibudjetiksi muutetaan 290 000 euroa, jossa on 
lisäystä alkuperäiseen investointiin ja investointien kokonaismäärään v. 
2025 250 000€. 

 
Kaupunginjohtajan muutettu esitys 
 

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion 
muuttamista siten, että investoinnin 900571 Sarakylän koulun 
viemärisaneeraus investointibudjetiksi muutetaan 320 000 euroa, jossa on 
lisäystä alkuperäiseen investointiin ja investointien kokonaismäärään v. 



 

 

2025 280 000€. (Esittelytekstissä viitattu 70 000 € + 30 000 € varaus.) 
 
 

Päätös Muutettu esitys hyväksyttiin. 
 
 
Jakelu Tekninen johtaja 
 Kiinteistöpäällikkö 
 
KH 04.02.2025 § 44  
  
Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investoinnin lisämääräraha 
 
Valmistelija Janne Karhu, tekninen johtaja, 040 544 3219 

 
Syötteen jätevedenpuhdistamon uudisrakennusinvestointiin 900562 on 
varattu investointiohjelmassa tuleville vuosille 4 050 000€ 
kokonaimääräraha. Investointi on jaettu kolmelle vuodelle; 
- 2025 / 2 000 000€ 
- 2026 / 2 000 000€ 
- 2027 / 50 000€ 
 
Syötteen jätevedenpuhdistamon kvr-urakka on hankinnassa kilpailullisella 
neuvottelumenettelyllä, joka on käynnistetty osallistumisvaiheen julkaisulla 
syyskuussa 2024. Lopulliset tarjoukset on jätetty 28.1.2025. Tarjousten 
käsittely on kesken. Hankinnan vertailuperusteina on hinta 70%, laatu 
30%. 
Hankkeen toteutus on määrä käynnistää alkukesästä 2025 ja saattaa 
valmiiksi syksyllä 2026. 
 
Saatujen tarjoushintojen perusteella talousarviossa tuleville vuosille varattu 
investointimääräraha ei ole riittävä, joten hankkeen suunnitelman 
mukainen toteuttaminen edellyttää 350 000€ lisämäärärahaa. 
 
Talousarvion investointien kokonaisumma on valtuustoon nähden sitova. 
 

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion 
muuttamista siten, että investoinnin 900562 Syötteen jätevedenpuhdistamo 
investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 
euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointivaraukseen ja 
investointien kokonaismäärään vuodelle 2026 350 000€. 
Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027 
investointivarauksiin. 
 
Investointi on arvioitu toiminnallisesti välttämättömäksi. 
Investointimäärärahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin 
mahdollisuuksiin muihin investointeihin lähivuosina ottaen huomioon 
kaupungin talouden sopeuttamistarve. 

 
Kaupunginjohtajan muutettu esitys: 
 Kaupunginhallitus 
 1) esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion muuttamista siten, että 

investoinnin 900562 Syötteen jätevedenpuhdistamo investointibudjetiksi 
taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 euroa, jossa on 
lisäystä alkuperäiseen investointivaraukseen ja investointien 
kokonaismäärään vuodelle 2026 350 000€. 
Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027 
investointivarauksiin. 



 

 

 
 Investointi on arvioitu toiminnallisesti välttämättömäksi. 

Investointimäärärahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin 
mahdollisuuksiin muihin investointeihin lähivuosina ottaen huomioon 
kaupungin talouden sopeuttamistarve. 

 
 2) tarkastaa tämän pykälän heti kokouksessa. 
 
Kokouskäsittely  Sirkka Pankinaho esitti, että MT862 Iso-Syötteen kiertoliittymän 

suunnitteluun ja rakentamiseen vuosille 2025-27 varatut määrärahat 
poistetaan talousarviosta. Siirretään säästyvistä rahoista 350 000 € 
Syötteen jätevesipuhdistamon rakentamiseen ja loppuosa esim. koulujen 
yllättäviin korjaustarpeisiin. Heikki Erkkilä ja Antti Tihinen kannattivat 
Pankinahon esitystä. 

 
 Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava 

kannatettu esitys, jolloin on äänestettävä. Äänestystapana on 
nimenhuutoäänestys, jossa jaa tarkoittaa pohjaehdotusta ja ei Pankinahon 
esitystä. 

 
 Äänestystiedot: 
 Törmänen Anni-Inkeri: Jaa 
 Pankinaho Sirkka: Ei 
 Erkkilä Heikki: Ei 
 Jurmu Juhani: Jaa 
 Koivula Marko: Jaa 
 Kälkäjä Mari: Jaa 
 Lantto Marja: Jaa 
 Tihinen Antti: Ei 
 Riekki Vesa: Jaa 
 
 Äänestyksessä annettiin 9 ääntä, joista 6 jaa-ääniä ja 3 ei-ääniä. 
 

 
Päätös Kaupunginjohtajan muutettu esitys hyväksyttiin. Pykälä tarkastettiin heti 

kokouksessa. 
 
 
Heikki Erkkilä, Sirkka Pankinaho ja Antti Tihinen jättivät asiasta eriävän 
mielipiteen. 
 
Asiaa esitteli tekninen johtaja Janne Karhu. Olga Oinas-Panuma saapui 
kokoukseen asian esittelyn aikana klo 16.43. 

 
 
Jakelu valtuuston esityslistalle 
 
VALT 10.02.2025 § 8  
  
 
Talousarvion v. 2025 muuttaminen / investointien lisämäärärahat 

 
Kaupunginhallituksen esitys 
 
 Valtuusto  

 
1) päättää vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, että investoinnin 
900571 Sarakylän koulun viemärisaneeraus investointibudjetiksi 



 

 

muutetaan 320 000 euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointiin ja 
investointien kokonaismäärään v. 2025 280 000€.; ja 
 
2) päättää vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, että investoinnin 
900562 Syötteen jätevedenpuhdistamo investointibudjetiksi 
taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 euroa, jossa on 
lisäystä alkuperäiseen investointivaraukseen ja investointien 
kokonaismäärään vuodelle 2026 350 000€. 
Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027 
investointivarauksiin. 
 
Investointi on arvioitu toiminnallisesti välttämättömäksi. 
Investointimäärärahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin 
mahdollisuuksiin muihin investointeihin lähivuosina ottaen huomioon 
kaupungin talouden sopeuttamistarve. 

 
Kokouskäsittely Urpo Paavola esitti perussuomalaisten valtuustoryhmän esityksenä, että 

MT862 Iso-Syötteen kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen vuosille 
2025-27 varatut määrärahat poistetaan talousarviosta ja siirretään 
säästyvistä rahoista 350 000 € Syötteen jätevesipuhdistamon 
rakentamiseen ja loppuosa esim. koulujen yllättäviin korjaustarpeisiin.  
Mirka Väyrynen kannatti Paavolan esitystä.  

 
 Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava 

kannatettu esitys, jolloin on äänestettävä. Äänestystapana on 
nimenhuutoäänestys, jossa jaa tarkoittaa pohjaehdotusta ja ei Paavolan 
esitystä.  
Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 10 EI-ääntä. Päätös on 
pohjaesityksen mukainen. Äänestysluettelo on liitteenä 7. Kaikki ei-äänen 
antaneet jättivät päätökseen eriävän mielipiteen (liite 8). 

 
 

Päätös Valtuusto 
 
1) päätti vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, että investoinnin 
900571 Sarakylän koulun viemärisaneeraus investointibudjetiksi 
muutetaan 320 000 euroa, jossa on lisäystä alkuperäiseen investointiin ja 
investointien kokonaismäärään v. 2025 280 000€.; ja 
 
2) päätti vuoden 2025 talousarvion muuttamisesta siten, että investoinnin 
900562 Syötteen jätevedenpuhdistamo investointibudjetiksi 
taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 2 350 000 euroa, jossa on 
lisäystä alkuperäiseen investointivaraukseen ja investointien 
kokonaismäärään vuodelle 2026 350 000€. 
Muutoksella ei ole vaikutusta kyseisen hankkeen 2025 tai 2027 
investointivarauksiin. 
 
Investointi on arvioitu toiminnallisesti välttämättömäksi. 
Investointimäärärahan kasvattaminen kuitenkin vaikuttaa kaupungin 
mahdollisuuksiin muihin investointeihin lähivuosina ottaen huomioon 
kaupungin talouden sopeuttamistarve. 

 
 
Jakelu taloussuunnittelija 
 kirjanpito Monetra 
 
KH 30.09.2025 § 298  
  



 

 

 
 
Valmistelija Janne Karhu, tekninen johtaja, 040 544 3219 

 
Syötteen jätevedenpuhdistamon urakoitsijavalinta on päätetty 
kaupunginhallituksen päätöksellä KH 25.02.2025 § 82. Kohteen KVR-
urakoitsijaksi valittiin Rakennusliike Sorvoja Oy. Urakkasumma 4,226M€. 
Rakennustyöt käynnistyivät toukokuussa. 
 
Rakennustyö on edennyt aikatauluun nähden suotuisasti ja ilman 
toteutukseen liittyviä ongelmia. KVR-urakassa ei ole ilmennyt seikkoja, 
jotka olisivat hidastaneet toteutusta tai aiheuttaneet mainittavia 
lisäkustannuksia. 
 
Investointiohjelmassa jätevedepuhdistamon rakentamiseen on varattu 
yhteensä 4,4 M€. 
- 2 M€ vuodelle 2025 
- 2,35 M€ vuodelle 2026 
- 0,05 M€ vuodelle 2027 
 
Töiden hyvästä etenemisestä johtuen on ilmennyt tarve aikaistaa 
investoinnin maksuaikataulua painottumaan enemmän vuodelle 2025. 
 
Hankkeen kokonaiskustannuksiin sisältyy KVR-urakan lisäksi eräitä muita 
kustannuksia kuten valvontakustannukset sekä tilaajan vastuulle kuuluvia 
töitä kuten sähköliittymän kapasiteetin suurentaminen.   
 
Investoinnin kokonaismääräraha talousarviossa ja suunnitelmavuosilla 
2025-2027 on nykyisin yhteensä 4 400 000 euroa. 
KVR-urakan maksuaikataulun aikaistaminen ei vaikuta investoinnin 
kokonaiskustannukseen mutta edellämainittujen eräiden tilaajan vastuulle 
kuuluvien kustannusten ja mahdollisten ennalta arvaamattomien lisä- ja 
muutostöiden vuoksi on perusteltua esittää investoinnin 
kokonaismäärärahan vähäistä kasvattamista 30 000 eurolla, 4 430 000 
euroon. 
 
Muutos maksuaikataulun aikaistamisesta vuoden 2025 osalta lisää 
laskennallista lainanoton tarvetta muutoksen verran, mikä on 
toteutettavissa kaupungin lyhytaikaiseen rahoitukseen käytettävien 
kuntatodistusohjelmien puitteissa. 
 

 
Yritysvaikutusten arviointi: Investointi lisää suoraan ja välillisesti yrittäjätuloa. Jätevedenpuhdistamon 

uudistaminen parantraa alueen huoltovarmuutta, toimintavarmuutta ja 
lisää positiivista mainetta ympäristön huomioimisessa ja matkailun 
ympäristövaikutusten vähentämisessä. 

 
Kaupunginjohtajan esitys 

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion 
muuttamista investoinnin 900652 Syötteen jätevedenpuhdistamo osalta; 

1) investointibudjetiksi talousarviovuodelle 2025 muutetaan 2 500 000 
euroa, jossa on lisäystä aikaisempaan investointien kokonaismäärärahaan 
500 000 euroa. 

2) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 1 920 
000 euroa, jossa on vähennystä aikaisempaan investointien 
kokonaismäärärahaan 430 000 euroa. 



 

 

3) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2027 muutetaan 20 000 
euroa, jossa on vähennystä aikaisempaan investointien 
kokonaismäärärahaan 30 000 euroa. 

Investoinnin kokonaismäärärahaksi muodostuu 4 430 000 jossa on lisäystä 
aikaisempaan kokonaismäärärahaan 30 000 euroa. 

 
 

Päätös 
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle vuoden 2025 talousarvion 
muuttamista investoinnin 900652 Syötteen jätevedenpuhdistamo osalta; 

1) investointibudjetiksi talousarviovuodelle 2025 muutetaan 2 500 000 
euroa, jossa on lisäystä aikaisempaan investointien kokonaismäärärahaan 
500 000 euroa. 

2) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 1 920 
000 euroa, jossa on vähennystä aikaisempaan investointien 
kokonaismäärärahaan 430 000 euroa. 

3) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2027 muutetaan 20 000 
euroa, jossa on vähennystä aikaisempaan investointien 
kokonaismäärärahaan 30 000 euroa. 

Investoinnin kokonaismäärärahaksi muodostuu 4 430 000 jossa on lisäystä 
aikaisempaan kokonaismäärärahaan 30 000 euroa. 

Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa. 

Asiaa esitteli tekninen johtaja Janne Karhu.  

 
 
Jakelu valtuuston esityslistalle 
 
VALT 06.10.2025 § 57  
  
 
 

 
Kaupunginhallituksen esitys 

Valtuusto päättää: 

1) investointibudjetiksi talousarviovuodelle 2025 muutetaan 2 500 000 
euroa, jossa on lisäystä aikaisempaan investointien kokonaismäärärahaan 
500 000 euroa. 

2) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2026 muutetaan 1 920 
000 euroa, jossa on vähennystä aikaisempaan investointien 
kokonaismäärärahaan 430 000 euroa. 

3) investointibudjetiksi taloussuunnitelmavuodelle 2027 muutetaan 20 000 
euroa, jossa on vähennystä aikaisempaan investointien 
kokonaismäärärahaan 30 000 euroa. 

Investoinnin kokonaismäärärahaksi muodostuu 4 430 000 jossa on lisäystä 
aikaisempaan kokonaismäärärahaan 30 000 euroa. 



 

 

Päätös 
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 
Jakelu  
 
KH 28.10.2025     
3807/02.02.00/2025   
 
 
Valmistelija Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715, taloussuunnittelija Mirja 

Viljamaa, p. 0403585874, muut johtoryhmän jäsenet  
 
Toiminta-alueet ovat valmistelleet seuraavat talousarviomuutostarpeet: 
 
Toiminnalliset talousarviomuutostarpeet: 
 
1) Talousarvioon sisältyvä talouden sopeuttamisohjelma sisältää 
seuraavan toimenpiteen vuosina 2025-2026: 
 
Jyrkkäkosken hevostalli- ja oppilaitosalue myydään (mahd. 
alaskirjaustarve, positiivinen käyttötalousvaikutus) 
 
Toteutus esitetään siirrettäväksi vuosille 2026-2027. Perustelut: Asia 
vaatisi hieman hallintotoiminnan valmisteluresurssia ja runsaasti teknisen 
toimen valmisteluresurssia. Molempia vie loppuvuoden aikana runsaasti 
etenkin tilapalveluiden siirto Pudasjärven Vuokrataot Oy:lle ja sote- ja pela-
käytössä olevien rakennusten siirto perustettavana olevalle Pudasjärven 
Markkinakiinteistöt Oy:lle. 
 
2) Talousarvion Hallintotoiminnan Kokonaistalous- ja toiminta-yksikölle on 
asetettu toiminnallinen tavoite: 
 
Henkilöstötoimikunta: Aktiivisen välittämisen toimintamalli päivitetty 
 
Toteutus esitetään siirrettäväksi vuoteen 2026. Perustelut: 
Tasopalkkajärjestelmän valmistelu ja talouden sopeuttamisohjelman 
henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet ovat vieneet runsaasti HR-resurssia 
ja organisaatiouudituksen toimeenpano tulee viemään sitä edelleen 
loppuvuoden aikana siten, ettei valmisteluresurssia ole.  
 
3) Talousarvion Hallintotoiminnan Kokonaistalous- ja toiminta-yksikölle on 
asetettu toiminnallinen tavoite: 
 
Henkilöstötoimikunta: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivitys 
 
Toteutus esitetään siirrettäväksi vuoteen 2026. Perustelut: 
Tasopalkkajärjetelmän valmistelu ja talouden sopeuttamisohjelman 
henkilöstöön kohdistuvat toimenpiteet ovat vieneet runsaasti HR-resurssia 
ja organisaatiouudituksen toimeenpano tulee viemään sitä edelleen 
loppuvuoden aikana siten, ettei valmisteluresurssia ole. 
 
Määrärahamuutostarpeet: 
 
1) Rahoitustuotot ja -kulut, yhteensä + 470.000 € 
Lainojen korkokulut (tili 6210) +170.000 € 

- talousarvio -850.000 €, muutos +170.000 €, muutettu talousarvio -680.000 
€ 



 

 

- 1–9 2025 toteuma (ei jaksotettu) -446.500 € 
Sijoitusten tuotto/arvopaperikauppa + 300.000 € 

- talousarvio 211.700 €, muutos + 300.000 €, muutettu talousarvio 511.700 € 
- 1–9 2025 toteuma 514.000 € 
- muutos kirjataan tulotileille 6160 Arvopapereiden myyntivoitot ja 6180 

Arvonalentumisten palautukset sekä menotileille 6375 Arvopapereiden 
myyntitappiot ja 6360 Arvonalentumiset siten, että kokoanisvaikutus 
tulokseen on yhteensä +300.000 € 
 
Perustelut: Korkotaso on laskenut ja arvopaperien myyntivoitot ovat olleet 
hyvällä, talousarviossa ennakoitua korkeammalla, tasolla. 
 
2) Verotulot yhteensä -272.000 €  

- uusimman Kuntaliiton 09/2025 ennusteen mukaan koko vuoden verotulot 
yhteensä 16,497 milj. €, talousarviossa 16,769 milj. € (05/2025 ennusteen 
mukainen) 

- muutos talousarvioon: 
Tili 5000 Kunnan tulovero -260.500 € 
Tili 5200 Yhteisövero -11.500 e 
 
Perustelut: Veroennuste 09/2025. 
 
3) Avustusmenot (tili 4740) + 200.000 € 

- Työllisyyspalvelut kp 1220 Kaupungin oma työllistäminen) 
- Työllistämisen kuntalisä (rekrybonus) talousarvio -300.000 €, muutos + 

200.000 €, muutettu talousarvio -100.000 € 
- 1-9-2025 toteuma -14.800 € 

 
4) Kehittämisrahaston käyttö (tili 8750 Rahastojen vähennys) - 

200.000 € 
- rahaston käyttö pienenee, koska ed. avustusmeno poistuu (suunniteltu 

katettavaksi kehittämisrahastosta) 
- talousarvio 620.000 €, muutos -200.000 €, muutettu talousarvio 420.000 € 

 
Perustelut kohtiin 3-4: Vuoden 2025 talousarvioon on varattu 
kehittämisrahaston käyttöä 620 t €, mistä työllistymistä edistävään 
Rekrybonukseen 300 t €.  
 
Rekrybonuskustannusten toteuma syyskuun lopussa oli alle 15 t €, joten 
loppuvuoden määrärahaksi riittää 100 t €, missä on vähennystä 
alkuperäiseen talousarviooon 200 t €. 
 
5) Rakennusten leasingvuokrat (tili 4844) yhteensä +371.700 € 

(säästö) 
- HOK, Hirsikampus ja Hirsikartano 
- Talousarvio -3.147.280 €, muutos +371.700 €, muutettu talousarvio -

2.775.580 € 
- 1–9 2025 toteuma 2,069 milj. € 
- Tilapalvelut (kustannuspaikat 4120 ja 4121) muutos yhteensä 

+207.100 € 
- Koulutuspalvelut kp 3219 Hirsikampus muutos + 140.800 € ja kp 3300 

Lukio muutos + 23.800 €, Koulutuspalvelut muutos yhteensä +164.600 
€ 
 
Perustelut: Korkotason alentuminen on pienentänyt kiinteistöleasing-
maksuja. 
 
6) Kiinteistöverot (tili 4902) yhteensä -184.786 € (lisämääräraha) 



 

 

- HOK, Hirsikampus ja Hirsikartano 
- Talousarviossa varattu -69.900 €, toteuma verotuspäätösten perusteella -

254.686 €, muutos (lisämääräraha) yhteensä -184.786 € 
- Tilapalvelujen osuus (kustannuspaikat 4120 ja 4121) 

HOK 116.760, Hirsikartano 27.355 ja 4 % Hirsikampuksesta 4.423 €, 
yhteensä 148.538 €, talousarviossa 69.900 €, lisämääräraha 78.638 € 

- Koulutuspalvelujen osuus (kustannuspaikat 3219 Hirsikampus ja 3300 
Lukio) Hirsikampus 96 % eli lisämääräraha 106.148 € (talousarviossa ei 
varausta) 
 
Perustelut: Kaupungin tulee maksaa kiinteistövero Kuntarahoituksen 
omistamista kaupungille vuokratuista leasing-rakennuksista. Määräraha on 
ollut riittämätön budjetointivirheen takia. 
 
7) Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ja -tappioiden muutos 

yhteensä -100.750 € 
Tili 3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 

- Kirjasto (kp 3410), Kirjastoauton myynti + 47.000 € 
- Tilapalvelut (kp 4121/4122), rakennusten myynnit + 24.250 € 

Tili 4920 käyttöomaisuuden myyntitappiot 
- Tilapalvelut (kp 4121), rakennusten myynti (Teurastamo) -172.000 € 

 
Perustelut: Merkittävimpinä kirjastoauton myyntivoittoa ja teurastamon 
myyntitappiota ei ole sisällytetty talousarvioon. 
 
Edellisten kohtien kokonaisvaikutus tulokseen +284.164 € jolloin 
koko vuoden muuten talousarvion ylijäämä on 370.714 €. 
 

 
Yritysvaikutusten arviointi: esitettävillä muutoksilla ei arvioida olevan yritysvaikutuksia 
 
Kaupunginjohtajan esitys 

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää muuttaa 
vuoden 2025 talousarviota esittelytekstin mukaisesti. 

 
 

Päätös 
  

 
 
Jakelu valtuuston esityslistalle 


